

Sobremesa — Carta Gantt del proyecto (3 semanas / 15 días hábiles)

[illegible]

Sobremesa — Estructura de costos (equipo de 3 diseñadoras gráficas, 3 semanas)

Supuestos base

Tarifa profesional por hora (CLP)	25000	Punto medio del rango de mercado para diseño gráfico profesional en Chile (\$20.000–\$60.000 CLP/hora). Fuente: Estadísticas de Chile .
Jornada estándar (horas/día)	8	Supuesto de jornada completa por diseñadora.
Semanas del proyecto	3	Definido por el alcance del proyecto.
Capacidad máxima del equipo (horas-persona)	360	3 diseñadoras × 8 h/día × 5 días × 3 semanas.
Tipo de cambio USD/CLP referencial	920	Referencial al 20-08-2026, tipo de cambio medio de mercado.

Costo de horas de diseño por tarea (vinculado a la Carta Gantt)

ID	Tarea	Responsable(s)	Horas estimadas	Tarifa (CLP/h)	Costo (CLP)
1	Investigación y síntesis (dataset, benchmark, entrevistas)	Equipo completo (D1+D2+D3)	48	\$25,000	\$1,200,000
2	Definición de los 3 pilares y principios de diseño	Equipo completo (D1+D2+D3)	24	\$25,000	\$600,000
3	Arquitectura de información y flujos de usuario	D1 (UX) + D3 (Contenido)	32	\$25,000	\$800,000
4	Exploración visual preliminar (moodboard y paleta)	D2 (Visual)	16	\$25,000	\$400,000
5	Sistema visual definitivo (paleta, tipografía, componentes)	D2 (Visual) + D3 (Contenido)	32	\$25,000	\$800,000
6	Wireframes de pantallas clave	D1 (UX) + D3 (Contenido)	32	\$25,000	\$800,000
7	Prototipo interactivo de alta fidelidad v1	D2 (Visual) + D1 (UX)	16	\$25,000	\$400,000
8	Testing con usuarios en mesas piloto reales	Equipo completo (D1+D2+D3)	48	\$25,000	\$1,200,000
9	Iteración final de interfaz según hallazgos	D2 (Visual) + D1 (UX)	16	\$25,000	\$400,000
10	Documentación y especificaciones para desarrollo	D3 (Contenido)	8	\$25,000	\$200,000
11	Presentación y entrega final	Equipo completo (D1+D2+D3)	24	\$25,000	\$600,000
	Subtotal horas de diseño		296		\$7,400,000

Otros costos del proyecto

Concepto	Base de cálculo	Costo (CLP)
Licencias Figma Professional (3 editoras)	3 editoras × US\$15/mes × 0,75 mes (3 s	\$31,050
Contingencia (imprevistos, iteraciones extra)	10% del subtotal de horas de diseño	\$740,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$8,171,050
--------------------------	-------------

Utilización del equipo

Horas usadas vs. capacidad máxima disponible	296	360	82.2%
--	-----	-----	-------